

B3 - Initial Document (KAN-33)

 **[KAN-105] B3 - Summary** Creada: 16/feb/26 Actualizada: 17/feb/26 A entregar: 08/mar/26 Resuelta: 17/feb/26

Estado:	FINISHED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0007f:
Start date:	11/feb/26



B3 - Initial Document (KAN-33)



[KAN-104] **B3 - State of Art** Creada: 12/feb/26 Actualizada: 17/feb/26 A entregar: 22/feb/26

Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0009n:
Start date:	16/feb/26

Descripción

- Finish decision on tech stack ---> Provisional section on the document

<

B1 - Storage System (KAN-64)

 **[KAN-100] B1 - Repo discovery** Creada: 12/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 07/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Storage System

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-67	B1 - Disk persistence PLAN
Rank:	0 i000e7:		
Start date:	23/feb/26		

<

B2 - Advanced visualization (KAN-96)

 **[KAN-98] B2 - Branch comparison (Metrics, not Code)** Creada:
11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B2 - Advanced visualization

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	is blocked by KAN-97 B2 - Dynamic filters PLAN
Rank:	0 i000lr:
Start date:	11/may/26

B2 - Advanced visualization (KAN-96)



[KAN-97] B2 - Dynamic filters

Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN		
Proyecto:	TFG		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Principal:	B2 - Advanced visualization		
Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks KAN-98	B2 - Branch comparison (Metrics, not ...	PLAN
	blocks KAN-99	B2 - Alerts	PLAN
Rank:	0 i000lj:		
Start date:	11/may/26		

[KAN-96] [B2 - Advanced visualization](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Lowest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	is blocked by KAN-90 B2 - Dashboard components PLAN
Rank:	0 i00072:y
Start date:	11/may/26
Issue color:	purple



B2 - Dashboard components (KAN-90)

 **[KAN-95] B2 - Health check** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B2 - Dashboard components

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i00013:
Start date:	11/may/26



B2 - Dashboard components (KAN-90)



[KAN-94] B2 - Commit history Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B2 - Dashboard components

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000kv:
Start date:	11/may/26

B2 - Dashboard components (KAN-90)

 **[KAN-93] B2 - Branch visualization** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B2 - Dashboard components

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000kn:
Start date:	11/may/26



B2 - Dashboard components (KAN-90)



[KAN-92] B2 - Temp graphs Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B2 - Dashboard components

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000kf:
Start date:	11/may/26

B2 - Dashboard components (KAN-90)



[KAN-91] B2 - Summary Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 01/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B2 - Dashboard components

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000k7:
Start date:	11/may/26

[KAN-90] B2 - Dashboard components Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 01/jun/26			
Estado:	PLAN		
Proyecto:	TFG		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-96	B2 - Advanced visualization PLAN
	is blocked by	KAN-88	B2 - Metrics definition PLAN
	is blocked by	KAN-89	B2 - UI Design PLAN
Rank:	0 i00072:x		
Start date:	11/may/26		
Issue color:	purple		

[KAN-89] [B2 - UI Design](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 11/may/26

Estado:	PLAN		
Proyecto:	TFG		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Tipo:	Epic	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Enlaces de incidencias:	Blocks blocks KAN-90 B2 - Dashboard components PLAN		
Rank:	0 i00072:v		
Start date:	04/may/26		
Issue color:	purple		

[KAN-88] B2 - Metrics definition Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 11/may/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-90	B2 - Dashboard components PLAN
Rank:	0 i00072:r		
Start date:	04/may/26		
Issue color:	purple		

B1 - API Exposure (KAN-84)

 **[KAN-87] B1 - Monitoring** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 04/may/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - API Exposure

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	is blocked by	KAN-86	B1 - Logging PLAN
Rank:	0 i000jb:		
Start date:	20/abr/26		

<

<

[KAN-84] B1 - API Exposure Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 04/may/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	is blocked by	KAN-77	B1 - Remote repos PLAN
Rank:	0 i00072:i		
Start date:	20/abr/26		
Issue color:	purple		

B1 - Remote repos (KAN-77)

 **[KAN-83] B1 - Concurrency & Locking** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 20/abr/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Remote repos

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks			
	is blocked by	KAN-80	B1 - Push	PLAN
	is blocked by	KAN-81	B1 - Pull	PLAN
Rank:	0 i000if:			
Start date:	23/mar/26			



<

</

<

B1 - Remote repos (KAN-77)

 **[KAN-79] B1 - Serialization transfer** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 20/abr/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Remote repos

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000hj:
Start date:	23/mar/26



<

[KAN-77] [B1 - Remote repos](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 20/abr/26

Estado:	PLAN			
Proyecto:	TFG			
Componentes:	Ninguno			
Versiones afectadas:	Ninguno			
Versiones corregidas:	Ninguno			
Tipo:	Epic	Prioridad:	High	
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera	
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0	
Etiquetas:	Ninguno			
Trabajo restante estimado:	Desconocido			
Tiempo Trabajado:	Desconocido			
Estimación original:	Desconocido			
Enlaces de incidencias:	Blocks			
	blocks	KAN-84	B1 - API Exposure	PLAN
	is blocked by	KAN-70	B1 - Command line	PLAN
Rank:	0 i00072:			
Start date:	23/mar/26			
Issue color:	purple			

B1 - Command line (KAN-70)



[KAN-76] B1 - Conflict resolution Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Command line

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks			
	is blocked by	KAN-73	B1 - Commit	PLAN
Rank:	0 i000gv:			
Start date:	08/mar/26			

Descripción

Only conflict detection & mark affected files. Without auto-merge

B1 - Command line (KAN-70)

 **[KAN-75] B1 - Branch management** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Command line

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	is blocked by	KAN-74	B1 - Checkout PLAN
Rank:	0 i000gn:		
Start date:	08/mar/26		

B1 - Command line (KAN-70)



[KAN-74] **B1 - Checkout** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Command line

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-75	B1 - Branch management PLAN
Rank:	0 i000gf:		
Start date:	08/mar/26		

B1 - Command line (KAN-70)



[KAN-73] **B1 - Commit** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Command line

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-76	B1 - Conflict resolution PLAN
Rank:	0 i000g7:		
Start date:	08/mar/26		

[B1 - Command line](#) (KAN-70)
 [KAN-72] [B1 - Add](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/mar/26

13

[KAN-72] B1 - Add

Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Command line

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000fz:
Start date:	08/mar/26

[KAN-70] B1 - Command line Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/mar/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks			
	blocks	KAN-77	B1 - Remote repos	PLAN
	is blocked by	KAN-64	B1 - Storage System	PLAN
Rank:	0 i00071:			
Start date:	08/mar/26			
Issue color:	purple			

B1 - Storage System (KAN-64)



[KAN-69] B1 - Staging area

Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 07/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Storage System

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	is blocked by KAN-102 B1 - Basic diff PLAN
Rank:	0 i000fb:
Start date:	23/feb/26

B1 - Storage System (KAN-64)

 **[KAN-68] B1 - Object compression** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 07/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Storage System

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	is blocked by KAN-66 B1 - Object serialization PLAN
Rank:	0 i000f3:
Start date:	23/feb/26

B1 - Storage System (KAN-64)



[KAN-67] B1 - Disk persistence Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 07/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Storage System

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	is blocked by KAN-100 B1 - Repo discovery PLAN
Rank:	0 i000ev:
Start date:	23/feb/26

B1 - Storage System (KAN-64)

 **[KAN-65] B1 - Hash SHA-1 / SHA-256** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 07/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B1 - Storage System

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000ef:
Start date:	23/feb/26



[KAN-64] B1 - Storage System Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 07/mar/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-70	B1 - Command line PLAN
Rank:	0 i0006z:		
Start date:	23/feb/26		
Issue color:	purple		

B3 - Final Document (KAN-39)



[KAN-63] B3 - List of Changes Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000dz:
Start date:	25/may/26

B3 - Initial Document (KAN-33)

 **[KAN-62] B3 - Plannification Gantt** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 08/mar/26

Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000dr:
Start date:	11/feb/26



B3 - Final Document (KAN-39)

 **[KAN-61] B3 - Review Bibliography** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Lowest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000dj:
Start date:	25/may/26



B3 - Final Document (KAN-39)

 **[KAN-60] B3 - Review Use of AI** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000db:
Start date:	25/may/26

B3 - Final Document (KAN-39)

 **[KAN-59] B3 - Review Conclusions** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000d3:
Start date:	25/may/26



B3 - Final Document (KAN-39)

[KAN-58] B3 - Review Results

 **[KAN-58]** [B3 - Review Results](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000cv:
Start date:	25/may/26

B3 - Final Document (KAN-39)

 **[KAN-57] B3 - Review Metodology** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000cn:
Start date:	25/may/26



B3 - Final Document (KAN-39)

 **[KAN-56] B3 - Review State of Art** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000cf:
Start date:	25/may/26



B3 - Final Document (KAN-39)

 **[KAN-55] B3 - Review Objectives** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000c7:
Start date:	25/may/26

B3 - Final Document (KAN-39)



[KAN-54] **B3 - Review Context** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Final Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000bz:
Start date:	25/may/26

B3 - Progress Document (II) (KAN-38)

 **[KAN-53] B3 - Bibliography** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 24/may/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (II)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Lowest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000br:
Start date:	11/may/26

B3 - Progress Document (II) (KAN-38)

 **[KAN-52] B3 - Use of AI** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 24/may/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (II)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000bj:
Start date:	11/may/26

<u>B3 - Progress Document (II)</u> (KAN-38)			
 [KAN-51] <u>B3 - Conclusions v1</u> Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 24/may/26			
Estado:	PLAN		
Proyecto:	TFG		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Principal:	B3 - Progress Document (II)		
Tipo:	Tarea	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Rank:	0 i000bb:		
Start date:	11/may/26		

B3 - Progress Document (II) (KAN-38)



[KAN-50] B3 - Results Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 10/may/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (II)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000b3:
Start date:	27/abr/26

B3 - Progress Document (II) (KAN-38)

 **[KAN-49] B3 - Changes Development & Metodology** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 26/abr/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (II)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000av:
Start date:	20/abr/26



B3 - Progress Document (II) (KAN-38)

 **[KAN-48] B3 - RoadMap & Changes** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 19/abr/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (II)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000an:
Start date:	13/abr/26



B3 - Progress Document (I) (KAN-37)



[KAN-47] B3 - Bibliography Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 08/abr/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (I)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Lowest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i000af:
Start date:	04/abr/26

B3 - Progress Document (I) (KAN-37)

 **[KAN-45] B3 - Changes Development & Metodology** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 29/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (I)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0009z:
Start date:	16/mar/26



B3 - Progress Document (I) (KAN-37)

 **[KAN-44] B3 - RoadMap & Changes** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 15/mar/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Progress Document (I)

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0009r:
Start date:	09/mar/26



B3 - Initial Document (KAN-33)

 **[KAN-43] B3 - Bibliography** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 14/feb/26 A entregar: 08/mar/26

Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Lowest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0009j:
Start date:	11/feb/26

B3 - Initial Document (KAN-33)



[KAN-42] **B3 - Use of AI** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 14/feb/26 A entregar: 08/mar/26

Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0009b:
Start date:	11/feb/26

[KAN-41] B3 - Poster Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 02/jul/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks			
	is blocked by	KAN-39	B3 - Final Document	PLAN
	is blocked by	KAN-40	B3 - Final Presentation	PLAN
Rank:	0 i00093:			
Issue color:	purple			

Descripción
“Els i les estudiants que vulguin optar a una nota de Matrícula d’Honor hauran de fer el pòster del seu TFG, seguint el model proposat per la coordinació i lliurar-lo, com a molt tard, el dia de la primera defensa de treballs. Aquests pòsters, automàticament, participaran en el concurs.”

[KAN-40] B3 - Final Presentation Creada: 11/feb/26 Actualizada: 14/feb/26 A entregar: 28/jun/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks			
	blocks	KAN-41	B3 - Poster	PLAN
	is blocked by	KAN-39	B3 - Final Document	PLAN
Rank:	0 i0008v:			
Issue color:	purple			

Descripción

“La fase final del TFG consisteix en la seva defensa pública. L'estudiant presentarà el seu treball de forma clara i ordenada a un comitè avaluador de tres professors/es. Aquesta presentació no podrà excedir en cap cas els 15 minuts, i serà seguida immediatament d'una ronda de preguntes fetes pel comitè avaluador que serà, com a molt, de 15 minuts més. Es valorarà l'ús de l'anglès en la presentació del treball. Les defenses estaran organitzades en sessions en les que els membres d'un mateix comitè avaluaran diverses presentacions. Per a la seva avaluació el professorat utilitzarà una rúbrica. La qualificació final de la defensa serà la mitjana de les valoracions fetes pel professorat del comitè.”

[KAN-39] B3 - Final Document Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 14/jun/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-40	B3 - Final Presentation PLAN
	blocks	KAN-41	B3 - Poster PLAN
	is blocked by	KAN-38	B3 - Progress Document (II) PLAN
Rank:	0 i0008n:		
Start date:	25/may/26		
Issue color:	purple		

Descripción

“L'informe final es farà en format article, i ha de tenir entre 8 i 10 pàgines d'explicació del treball, agraïments i bibliografia. Es poden afegir fins a 4 pàgines addicionals per incloure material d'apèndix. Ha de seguir estrictament el format especificat i ha d'incloure, com a mínim, els continguts esmentats a continuació: objectius, estat de l'art, metodologia, resultats, conclusions, ús de la IA generativa i bibliografia. Cal ser correcte, precís i sintètic en l'ús del llenguatge. L'avaluació la farà un comitè avaluador (el mateix que avaluarà la defensa pública), i la qualificació s'obtindrà de la mitjana de les valoracions fetes pel professorat del comitè. També s'ha definit una rúbrica per a la seva avaluació.”

[KAN-38] <u>B3 - Progress Document (II)</u> Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 24/may/26	
Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks			
	blocks	KAN-39	B3 - Final Document	PLAN
	is blocked by	KAN-37	B3 - Progress Document (I)	PLAN
Rank:	0 i0008f:			
Start date:	13/abr/26			
Issue color:	purple			

Descripción
“L'objectiu principal d'aquest darrer informe previ és el de consignar tant el treball efectuat en aquesta darrera etapa, com les conclusions que es poden obtenir del mateix. En el moment de lliurar aquest informe el TFG està en la seva fase final amb relació al seu desenvolupament i l'estudiant ha d'haver completat pràcticament el projecte proposat. Haurà d'incloure, com a mínim: - Indicació del nivell de seguiment de la planificació prevista pel desenvolupament del TFG, i dels ajustos efectuats, juntament amb la seva justificació en aquest darrer cas. - Explicació general de la metodologia que s'ha seguit finalment i dels canvis respecte a la proposta inicial. - Exposició dels resultats. - Conclusions provisionals. - Ús de la IA generativa en el desenvolupament de l'informe i del treball. - Fonts d'informació consultades.”

[KAN-37] [B3 - Progress Document \(I\)](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 12/abr/26

Estado:	PLAN
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	blocks KAN-38 B3 - Progress Document (II) PLAN
	is blocked by KAN-33 B3 - Initial Document En progreso
Rank:	0 i00087:
Start date:	09/mar/26
Issue color:	purple

Descripción

“Informe de progrès I. L'objectiu principal d'aquest informe és el de consignar els avenços efectuats en el desenvolupament del TFG. Alhora, ha de ratificar la planificació efectuada al final de la fase inicial, o, si escau, proposar els canvis a introduir per a una adequada conclusió del TFG en el període acadèmic previst. Haurà d'incloure, com a mínim: - Indicació del nivell de seguiment de la planificació prevista pel desenvolupament del TFG, i dels ajustos efectuats i/o previstos, si es considera pertinent, juntament amb la seva justificació en aquest darrer cas. - Si cal, indicació de canvis introduïts en els objectius fixats i/o en la metodologia de treball prevista, tots dos justificats adequadament. Explicació general de la metodologia que s'està seguint per aconseguir els objectius. - Ús de la IA generativa en el desenvolupament de l'informe i del treball. - Bibliografia de referència consultada i fonts complementàries.”

B3 - Initial Document (KAN-33)



[KAN-36] **B3 - Metodology** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 13/feb/26 A entregar: 21/feb/26

Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0007z:
Start date:	19/feb/26

Descripción

Creation of Metodology section on Final Document.

B3 - Initial Document (KAN-33)



[KAN-35] **B3 - Objectives** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 13/feb/26 A entregar: 18/feb/26

Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0007r:
Start date:	15/feb/26

Descripción

Creation of Objectives section on Final Document.

Max: 3-5 Objectives.

- 2 Back
- 2 Front
- 1 General

B3 - Initial Document (KAN-33)

 **[KAN-34] B3 - Introduction** Creada: 11/feb/26 Actualizada: 17/feb/26 A entregar: 15/feb/26 Resuelta: 17/feb/26

Estado:	FINISHED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	B3 - Initial Document

Tipo:	Tarea	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0007j:
Start date:	11/feb/26

Descripción

Creation of Introduction section on Final Document.

[KAN-33] B3 - Initial Document Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 08/mar/26	
Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiónes afectadas:	Ninguno
Versiónes corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	blocks KAN-37 B3 - Progress Document (I) PLAN
Rank:	0 i0007b:
Start date:	11/feb/26
Issue color:	purple

Descripción

“Informe inicial. L'objectiu principal de l'informe és el de consignar una proposta detallada del TFG, en què es proposen els objectius a assolir i la metodologia a utilitzar per assolir els fins proposats. Així mateix, s'han de planificar detalladament els diferents passos a seguir en el desenvolupament del mateix, tant pel que fa a tasques a realitzar com de forma temporal. Aquesta proposta requereix, per tant, d'una reflexió prèvia per part de l'estudiant, que haurà de consultar les fonts d'informació pertinents, de manera que li sigui possible justificar les seves eleccions i programa de treball. Haurà d'incloure, com a mínim: - Informació preliminar sobre la qüestió a tractar o el problema a resoldre, especificant i comentant les fonts d'informació utilitzades. - Una proposta dels objectius del TFG i de fins on es vol arribar en el desenvolupament de la qüestió o problema proposat. - Explicació general de la metodologia que es seguirà per aconseguir els objectius proposats. - Identificació dels passos a seguir per al desenvolupament del projecte proposat, establint una planificació de treball per dur-lo

a terme. - Ús de la IA generativa en el desenvolupament de l'informe i del treball. -
Bibliografia de referència consultada i fonts complementàries.”

[KAN-32] B3 - Gantt v1 Creada: 11/feb/26 Actualizada: 17/feb/26	
Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	is blocked by	KAN-29	Create Plannification Block 1 (Backend) FINISHED
	is blocked by	KAN-30	Create Plannification Block 2 (Frontend) FINISHED
	is blocked by	KAN-31	Create Plannification Block 3 (Final ... FINISHED
Rank:	0 i00073:		
Start date:	11/feb/26		
Issue color:	purple		

Descripción
Organize, stablish dependencies and limitations on a Gantt diagram to visualize easily the distribution of the resources, time of development and plannification to complete the project successfully.

[KAN-31] [Create Plannification Block 3 \(Final Document\)](#) Creada:
11/feb/26 Actualizada: 13/feb/26 A entregar: 13/feb/26 Resuelta: 13/feb/26

Estado:	FINISHED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks	KAN-32 B3 - Gantt v1	En progreso
	is blocked by	KAN-30 Create Plannification Block 2 (Frontend)	FINISHED
Rank:	0 i0006v:		
Start date:	11/feb/26		
Issue color:	purple		

Descripción
Create groups and subgroups of tasks according to the documentation development of the project → Organize, stablish dependencies and limitations on a Gantt diagram.

[KAN-30] [Create Plannification Block 2 \(Frontend\)](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 13/feb/26 A entregar: 13/feb/26 Resuelta: 13/feb/26

Estado:	FINISHED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks			
	blocks	KAN-32	B3 - Gantt v1	En progreso
	blocks	KAN-31	Create Plannification Block 3 (Final ...	FINISHED
	is blocked by	KAN-29	Create Plannification Block 1 (Backend)	FINISHED
Rank:	0 i0006n:			
Start date:	11/feb/26			
Issue color:	purple			

Descripción

Create groups and subgroups of tasks according to the frontend development of the project → Organize, stablish dependencies and limitations on a Gantt diagram.

[KAN-29] [Create Plannification Block 1 \(Backend\)](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 13/feb/26 A entregar: 13/feb/26 Resuelta: 13/feb/26

Estado:	FINISHED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	High
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks		
	blocks KAN-32	B3 - Gantt v1	En progreso
	blocks KAN-30	Create Plannification Block 2 (Frontend)	FINISHED
Rank:	0 i0006f:		
Start date:	11/feb/26		
Issue color:	purple		

Descripción

Create groups and subgroups of tasks according to the backend development of the project → Organize, stablish dependencies and limitations on a Gantt diagram.

[KAN-28] [Documentation structure review](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A
entregar: 11/feb/26 Resuelta: 11/feb/26

Estado:	FINISHED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Low
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i00067:
Start date:	11/feb/26
Issue color:	purple

Descripción
Review the proposed documentation structure to keep track of the project development.

[KAN-27] [Architecture review / proposal v1](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A
entregar: 22/feb/26

Estado:	REVISED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks
	is blocked by KAN-26 Tech Stack analysis En progreso
Rank:	0 i0005z:
Start date:	16/feb/26
Issue color:	purple

Descripción
v1 of a proposed architecture of the project's system.

[KAN-26] Tech Stack analysis Creada: 11/feb/26 Actualizada: 12/feb/26 A entregar: 22/feb/26	
Estado:	En progreso
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Medium
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Enlaces de incidencias:	Blocks blocks KAN-27 Architecture review / proposal v1 REVISIED
Rank:	0 i0005r:
Start date:	16/feb/26
Issue color:	purple

Descripción
Revision / market analysis to decide tech stack.

[KAN-25] [Scope Definition](#) Creada: 11/feb/26 Actualizada: 11/feb/26 A entregar: 11/feb/26 Resuelta: 11/feb/26

Estado:	FINISHED
Proyecto:	TFG
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	Prioridad:	Highest
Informador:	Arnau Muñoz Barrera	Persona asignada:	Arnau Muñoz Barrera
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Rank:	0 i0005j:
Start date:	11/feb/26
Issue color:	purple

Descripción
Clarify scope of the project and how to present it → Review

Generado a las Tue Feb 17 07:43:11 UTC 2026 por Arnau Muñoz Barrera usando JIRA
1001.0.0-SNAPSHOT#100290-rev:6ed90ddc905899b2a2ef943c1f5c609e9ee786ab.